WBS	Task	Owner	Status	Start Date	Finish Date	% 11-02	11-03 11-04	11-08	11-09 1	11-10 11-1	1 11-15	11-16 1	1-17 11-1	8 11-19	11-22	11-23	11-24	11-25 11-2	6 11-29	11-30
1	설계	-	complete	2021-11-02	2021-11-09	100														
1.1	DB 설계		complete	21-11-03	21-11-03	100														
1.2	아키텍쳐 설계		complete	21-11-03	21-11-04	100														
1.3	화면 설계		complete	21-11-04	21-11-08	100														
1.4	점검 및 문서 정리		complete	21-11-09	21-11-09	100														
2	백엔드 구현	-	complete	2021-11-09	2021-11-19	100														
2.1	유저 서비스 구현		complete	21-11-09	21-11-14	100														
2.1.1	로그인		complete	21-11-09	21-11-09	100														
2.1.2	유저 추가		complete	21-11-09	21-11-09	100														
2.1.3	유저 목록 가져오기		complete	21-11-10	21-11-10	100														
2.1.4	유저 수정		complete	21-11-10	21-11-10	100														
2.1.5	회원 삭제		complete	21-11-10	21-11-10	100														
2.1.6	임시 데이터 추가하기		complete	21-11-10	21-11-10	100														
2.1.7	최종 테스트 및 이슈 해결		complete	21-11-11	21-11-11	100														
2.2	게시글 서비스 구현		complete	21-11-15	21-11-19	100														
2.2.1	글쓰기		complete	21-11-15	21-11-15	100														
2.2.2	검색		complete	21-11-16	21-11-16	100														
2.2.3	게시글 읽기		complete	21-11-16	21-11-16	100														
2.2.4	수정		complete	21-11-17	21-11-17	100														
2.2.5	댓글		complete	21-11-17	21-11-17	100														
2.2.6	태그		complete	21-11-18	21-11-18	100														
2.2.7	최종 테스트 및 이슈 해결		complete	21-11-19	21-11-19	100														
2.3	웹서버 연동		complete	21-11-22	21-11-22	100														
	nginx, uwsgi 연동		complete	21-11-22	21-11-22	100														
2.3.2	최종 테스트 및 이슈 해결		complete	21-11-22	21-11-22	100														
3	프론트엔드 구현	-	complete	2021-11-23	2021-11-29	100														
3.1	로그인 페이지		complete	21-11-23	21-11-23	100														
	조직원 목록 페이지		complete	21-11-23	21-11-23	100														
3.3	조직원 추가 페이지		complete	21-11-24	21-11-24	100														
3.4	조직원 수정 페이지		complete	21-11-24	21-11-24	100														
3.5	유저 서비스 연동		complete	21-11-25	21-11-25	100														
3.6	게시글 쓰기 페이지(summernote)		complete	21-11-25	21-11-26	100														
3.7	게시글 수정 페이지		complete	21-11-26	21-11-26	100														
3.8	게시글 상세 페이지		complete	21-11-29	21-11-29	100														
3.9	게시글 서비스 연동		complete	21-11-29	21-11-29	100														
3.10	최종 테스트 및 이슈 해결		complete	21-11-29	21-11-29	100														
4.0	최종 테스트	-	complete	2021-11-30	2021-11-30	100														
4.1	최종 테스트		complete	21-11-30	21-11-30	100														